

APROB

Director IMSP SRL Ocnita  
Punga Dumitru



Data: 15.01.2025

**RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA EXECUTĂRII CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2024**

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapă de executare a Contractului	Cauzele neexecuării	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
1	77	VENTO RETAIL S.R.L.	Produse petroliere	20.12.2023	AVM	-	100 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
2	78	"Floreni" SRL	Produse alimentare, carne de pasăre	21.12.2023	AVM	-	150 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
3	81	IMS "Liftservice"	Servicii de întreținere și servicii tehnice a ascensoarelor	21.12.2023	AVM	-	22 741,2	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul proceduri de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapă de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
4	83	SA "Tipografia-Hîrtie"	Achiziționarea formularelor și blanchetelor medicale	21.12.2023	AVM	-	100 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
5	84	"Dîngenarul" SRL	Produse agricole, legume	01.11.2023	AVM	-	35 500	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
6	85	Cooperative de producție CP"Chimivilm"	Produse alimentare, pâine albă	21.12.2023	COP	-	132 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
7	87	ANSP	Servicii bacteriologice și serologice	22.12.2023	AVM	-	89 200	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
8	88	Centrul Medical "Magnific Nord" SRL	Servicii medicale diagnosticare de înaltă performanță	-	AVM	-	-	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapă de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
11	89	Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS)	Asigurarea asistenței hemotransfuzionale	-	AVM	-	-	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
12	1	«DEBUT – SOR» SRL	Produse alimentare din carne, pârjoale și chiftele	04.01.2024	AVM	-	77 688	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
13	1.1	SMD Ocnita Filiala Donușeni ÎS Servicii Pază a MAI	Supravegherea, paza bunurilor...	04.01.2024	AVM	-	36 060,48	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
14	2	”Rostislav-Serebreanski” SRL	Articole de toaletă și curățare	04.01.2024	AVM	-	120 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
15	3	”Mini – Max” SRL	Mărfuri de gospodărie	04.01.2024	AVM	-	100 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
16	4	SRL ”Navigator Lux”	Servicii de reparare și de	04.01.2024	AVM	-	50 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
			întreținere a automobilelor								înregistrate		
17	5	SRL "Luxmarcom"	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	04.01.2024	AVM	-	50 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
18	6.1	Universitatea de Medicină și Farmacie	Servicii de educație medicală continuă	05.01.2024	AVM	-	30 812	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
19	7	ÎM "Apă-Canal" Ocnița	Servicii de livrare a apei potabile și evacuarea deșeurilor	12.01.2024	AVM	-	-	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
20	8	Centrul de excelență Raisa Pacalo	Servicii de educație medicală continuă	12.01.2024	AVM	-	74 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
21	9	SRL Nordstroigai	Servicii de deservire a stației de epurare	12.01.2024	AVM	-	86 803,2	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
22	10	SRL Ecostat	Servicii de colectare, transportare și neutralizare a deșeurilor medicale	12.01.2024	AVM	-	-	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
23	12	SRL Medexcom-Teh	Servicii de demontare a echipamentelor radiologice	24.01.2024	AVM	-	49 200	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
24	13	Gafton Valerian	Servicii de reparație a cazanelor cu gaz	24.01.2024	AVM	-	6 950	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
25	14	SA Inlac	Produse lactate	24.01.2024	COP	-	218897,80	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
26	19	SRL "ROMALCOM-LUX"	Rechizite de birou	30.01.2024	AVM	-	65 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul proceduri de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuării	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
27	20	DAAC Software Systems SRL	Servicii software SIA IC: evidenta contabila	01.02.2024	AVM	-	37 800	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
28	21	SC"ROM-CRIS" SRL	Produse agricole și horticole, ouă de găină	02.02.2024	AVM	-	11 200	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
29	22	GT Rozlog Ivan	Produse agricole	15.01.2024	AVM	-	7 200	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
30	23	ALARAD SRL	Servicii de calcul fizico-radiologic a barierelor de protecție radiologice	07.02.2024	AVM	-	7 690	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
31	24	SRL "Mega-mix-Trade"	Produse alimentare	13.02.2024	AVM	-	76 712,00	Acord adițional din 28.02.2024	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuării	Reclamații	Sanctiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
32	25	I.M. "BECOR,, SRL	Lampă halogen pentru analizator laborator	15.02.2024	AVM	-	3 840	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
33	27	Stincom Service SRL	Mese de birou	21.02.2024	AVM	-	32 200	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
34	29	SRL Augustlift	Servicii de încercare a instalațiilor tehnice și expertiza ascensorului	08.02.2024	AVM	-	1 824	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
35	30	ANSP Chișinău	Servicii investigații bacteriologice, serologice	28.02.2024	AVM	-	3 070	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
37	32	Instituția Publică STISC	Servicii de certificare a cheilor publice	01.03.2024	AVM	-	3 200	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapă de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
38	33	SRL Pro Electro	Servicii de instalare, conectare generator electric	04.03.2024	AVM	-	197 076,5	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
39	34	SRL „NORDGLAVS TROI”	Lucrări de reparație a cabinetului radiologic	07.03.2024	COP	-	252 480	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
40	35	S.R.L. Gameon Trade	Lucrări de confecționare și instalare a ușilor cu material radioprotector	07.03.2024	COP	-	60 641,26	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul proceduri de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
41	36	Grozavu Vasile	Lucrări de reparație a acoperișului spitalului, Blocul A	12.03.2024	COP	-	7 511,4	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
42	37	I.M. "BECOR,, SRL	Reactivi și consumabile de laborator (3 luni)	19.03.2024	COP	-	64 560	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
43	38	"GBG-MLD,, SRL	Reactivi și consumabile de laborator (3 luni)	19.03.2024	COP	-	80 751,60	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecutării	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
44	39	Sanmedico SRL	Reactivi și consumabile de laborator (3 luni)	19.03.2024	COP ocds-b3wdp1-MD-1719397112460	-	6183,00	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
45	40	Ruslan Levenco	Servicii de responsabil tehnic la lucrările de reparație a cabinetului radiologic	07.03.2024	AVM	-	11747,69	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
46	42	ANSP CSP Edineț	Servicii a investigațiilor bacteriologice, serologice, imunologice sonda arteziană	18.03.2024	AVM	-	1267	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
47	43	Dina-Cociug SRL	Achiziționarea meselor și utilajului din inox	21.03.2024	AVM	-	71 916	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
48	44	Moscalu Raisa	Achiziționarea scării	22.03.2024	AVM	-	5 269	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
49	45	S.R.L. ACVADIC SERVICE	Lucrări de reparație capitală a stației de epurare	29.03.2024	AVM	-	121 124	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
50	1/45	ANSP Edineț	Acord adițional cu ANSP la contractul Nr. 87	03.04.2024	AVM	-	236	Acord adițional la contractul nr. 87	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
51	46	Biosistem mld S.R.L.	Reactivi pentru laborator (teste urină)	03.04.2024	AVM	-	12 993,76	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul proceduri de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuării	Reclamații	Sanctiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
52	49	ÎI „Josan Serghei”	Alimentarea cu energie electrică	18.04.2024	AVM	-	55 701,92	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
53	50	S.R.L ”Redevgrup”	Servicii de întocmire a devizelor de cheltuieli	25.04.2024	AVM	-	15 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
54	51	SRL ”Nordmarket-Grup”	Produse alimentare	16.05.2024	COP	-	272 752	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
55	52	”GBG-MLD,, SRL	Acord adițional Nr. 1 la contractul nr. 38	23.05.2024	AVM	-	10 023,6	Acord adițional la contractul nr. 38	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
56	54	SRL ”ROMALCOM-LUX”	Sistem video de supraveghere	25.06.2024	AVM	-	4 972,8	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuării	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
57	1/55	ANSP Edineț	Acordul adițional nr. 1 la contractul nr.87	27.06.2024	AVM	-	159 175	Acord adițional la contractul nr. 87	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
58	57	GBG MLD SRL	Reactivi și consumabile de laborator	16.07.2024	AVM	-	175 920	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
59	58	Ecochimie SRL	Reactivi și consumabile de laborator	16.07.2024	AVM	-	16 128	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
60	61	”GBG-MLD,, SRL	Reagenți și consumabili pentru Analizatorul Stat Profile Prime Plus	01.08.2024	AVM	-	48 943,2	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută
61	62	IMSP CS Ocnîța	Servicii de radiografie	06.08.2024	AVM	-	-	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținută

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
62	63	OPP "Exterior" SRL	Barieră automată cu telecomandă	19.08.2024	AVM	-	12 726,3	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
63	66	"Robinox Prod" SRL	Mobilier medical	26.08.2024	AVM	-	10 220	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
64	67	"RESTMED" SRL	Echipe medicale – lampă/tub cuarț	26.08.2024	AVM	-	2 400	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
65	68	GȚ_ "Rozlog Ivan"	Produse agricole	30.08.2024	AVM	-	10 960	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
66	69	SRL "Sanmedico"	Teste rapide hepatită virală	09.09.2024	AVM	-	3 456	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
67	70	GȚ_ "Rozlog Ivan"	Produse agricole	01.10.2024	AVM	-	1 750	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapă de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
											înregistrate		
68	1/70	"GBG-MLD,, SRL	Reactivi și consumabile de laborator (acord adițional)	21.10.2024	AVM	-	14 674,8	Acord adițional	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
69	71	"Dîngenarul" SRL	Produse agricole	01.10.2024	AVM	-	5 250	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
70	1/71	Ecochimie SRL	Reactivi și consumabile de laborator (acord adițional)	21.10.2024	AVM	-	3 000	Acord adițional	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
71	73	"Dîngenarul" SRL	Produse agricole	01.11.2024	AVM	-	41 000	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
72	1/77	"Floreni" SRL	Produse alimentare, carne de	11.11.2024	AVM	-	20 000	Acord adițional	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost	Nu au fost aplicate	Menținut

Nr. d/o	Nr. Contractului	Contractant	Obiectul Contractului	Data semnării	Tipul de achiziție	Numărul procedurii de achiziție publică	Suma cu TVA	Acorduri adiționale la Contract	Etapa de executare a Contractului	Cauzele neexecuției	Reclamații	Sanțiuni și penalități	Menținut sau nu calitatea contractului
			pasăre (acord adițional)								înregistrate		
73	1/78	«DEBUT – SOR» SRL	Produse alimentare din carne, pârjoale și chiftele (acord adițional)	11.11.2024	AVM	-	9 561,6	Acord adițional	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut
74	79	S.C. “Gama-Vilo Service” S.R.L.	Pompe submersibile și servicii de demontare/montare	25.11.2024	AVM	-	38 560	-	100 % finalizată	Nu este cazul	Nu au fost înregistrate	Nu au fost aplicate	Menținut